

Организация взаимодействия участников проекта сооружения АЭС с применением графиков 3го и 4го уровней

Докладчик: Галина Иосифовна Щемелева, Начальник службы комплексной системы управления проектами сооружения АЭС ОАО «СПбАтомэнергопроект»

Реализуя масштабные строительные проекты, уже практически никто не сомневается в необходимости разработки календарно-сетевых графиков. Тем не менее, разработанные графики часто живут своей жизнью, а стройка – своей. Графики можно считать реальным инструментом управления только тогда, когда они используются при проведении совещаний, становятся будничным информационным источником в процессе принятия управленческих решений.

В докладе будут изложены подходы к разработке графиков 3-го и 4-го уровня, а также процедуры актуализации, реализованные при управлении сооружением Ленинградской АЭС-2. Практический опыт совместного планирования Инжиниринговой компании и подрядных организаций, а также проведения совещаний с применением календарно-сетевых графиков может быть полезен при управлении строительными проектами во всех отраслях.