

## **Опыт внедрения информационной системы управления проектами в ООО «Газпром добыча Надым» на базе ПО Primavera: достигнутые результаты, задачи, перспективы развития**

Докладчики: Корольков Юрий Владимирович, Начальник отдела АСУ и связи, УКС ООО «Газпром добыча Надым»;  
Бурлакина Галина Анатольевна, Ведущий инженер отдела АСУ и связи, УКС ООО «Газпром добыча Надым»

ООО «Газпром добыча Надым» является обладателем лицензий на разработку крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений полуострова Ямал, а именно: Бованенковского, Харасавейского и Новопортовского. Обустройство данных месторождений представляет собой обширную инвестиционную программу, среди участников которой проектные институты, поставщики, подрядные организации, логистические операторы. Ввиду большой территориальной распределенности участников, их неоднозначного определения границ инвестиционного проекта, огромного количества плановых и отчетных документов, возникла необходимость внедрения передовых средств управления уникальным инвестиционным проектом посредством информационных технологий.

ЗАО «ПМСОФТ» разработала информационную систему управления проектами на базе программного обеспечения Primavera для ООО «Газпром добыча Надым», которая включает в себя следующие подсистемы: «Календарно-сетевое планирование», «Архив сметной документации», «Информационно-аналитический портал». С помощью предложенных подсистем успешно решаются такие задачи инвестиционного проекта, как разработка и актуализация комплексных календарно-сетевых графиков инвестиционного проекта, осуществление обмена актуальной информацией по проекту между Заказчиком, Генпроектировщиком, Генподрядчиком, анализ плановых и фактических данных по проекту, разграничение прав доступа к информации по проекту в соответствии с полномочиями участников.

В докладе представлены цели создания, задачи, достигнутые результаты, а так же перспективы развития внедренной информационной системы управления проектами в ООО «Газпром добыча Надым».