

Опыт внедрения Комплексной Автоматизированной Системы Управления Проектной Деятельностью на базе программного обеспечения Primavera, PM.Contract и Directum в ОАО «Новое кольцо Москвы»

Докладчик: Романова Елена Александровна, Руководитель проекта, ОАО «Новое кольцо Москвы»

Компания ОАО «Новое кольцо Москвы» была создана в 1999 году для реализации одноименной городской комплексной инвестиционной программы в целях обеспечения финансирования, строительства и дальнейшей эксплуатации высотных объектов на территории столицы. Деятельность компании является проектно-ориентированной и связана с выполнением различных проектов в сфере строительства высотных многофункциональных комплексов в срединном и периферийном поясе города Москвы.

Для успешного управления проектно-ориентированной компанией необходима единая система, включающая информационную платформу и организационные регламенты. Такая система позволяет осуществлять управление проектной деятельностью компании, в том числе основными параметрами реализуемых проектов: сроками и стоимостью. В ОАО «Новое кольцо Москвы» система была названа Комплексной Автоматизированной Системой Управления Производственной Деятельностью (КАСУПД). КАСУПД является интегрированным информационным комплексом из четырех подсистем, включающих:

- подсистему календарно-сетевое планирования на базе ПО Primavera для управления проектной деятельностью, а также бюджетом компании;
- подсистему договорного обеспечения PM.contract для ведения единого реестра договоров и управления договорной деятельностью;
- подсистему документооборота на базе ПО DIRECTUM;
- Проектный портал, как единую информационную платформу для всех сотрудников ОАО «Новое кольцо Москвы» и контрольную панель для руководства компании

В докладе будет рассказано об опыте внедрения КАСУПД ОАО «Новое кольцо Москвы», а также рассмотрены особенности проекта внедрения этой системы в компании.