

## **Опыт разработки и внедрения системы управления проектами в проектной организации**

**Докладчик: Мокроносова Ольга Викторовна, Начальник Отдела бизнес-планирования, ЗАО «Проектно-инженерный центр УралТЭП»**

В докладе будут освещены основные этапы разработки и внедрения Системы управления проектами в проектной организации. Приведены основные принципы структурирования целевых графиков при разработке проектной документации, будут также приведены примеры основных организационно-распорядительных документов, которые выпускаются при управлении проектами, а также примеры типовых WBS- структур, структур кодировки работ и структурирование Портфеля проектов.

В докладе будет рассмотрена взаимосвязь системы оплаты труда проектировщика и системы управления проектами. Предложена методика оплаты труда проектировщиков.